



<b>ΥΠΟΕΡΓΟ 1:</b>	Κατασκευή εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων Δημοτικής Ενότητας Κύρρου.
<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1</b>	
Το υποέργο περιλαμβάνει κατασκευή :	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Βαρυτικού αγωγού μεταφοράς λυμάτων από Ν.Μυλότοπο έως ΕΕΛ, μήκους 3,3χλμ.</li><li>• Βαρυτικού εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης Παλ. Μυλοτόπου, συνολικού μήκους 6,2 χλμ. και δικτύου μεταφοράς έως τον αγωγό μεταφοράς λυμάτων Ν. Μυλοτόπου, το οποίο περιλαμβάνει ένα αντλιοστάσιο και καταθλιπτικό αγωγό μήκους 0,8 χλμ.</li><li>• Ολοκλήρωση του βαρυτικού εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης Αξού, συνολικού μήκους 0,2 χλμ. και δικτύου μεταφοράς έως τον αγωγό μεταφοράς λυμάτων Ν. Μυλοτόπου, το οποίο περιλαμβάνει δύο αντλιοστάσια και καταθλιπτικό αγωγό μήκους 2,9 χλμ.</li></ul>	
<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ- 01/10/2019</b>	
Το υποέργο 1 «Κατασκευή εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων Δημοτικής Ενότητας Κύρρου» συμβασιοποιήθηκε στις 30/03/2018 και βρίσκεται υπό κατασκευή.	
Συγκεκριμένα έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή 5,8 χλμ. περίπου του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης Παλ. Μυλοτόπου, τμήμα του καταθλιπτικού αγωγού Παλ. Μυλοτόπου μήκους περίπου 0,5χλμ. και τμήμα του καταθλιπτικού αγωγού Αξού μήκους 2,8 χλμ. περίπου. Στο καταθλιπτικό δίκτυο που κατασκευάστηκε εκκρεμεί η κατασκευή των φρεατίων.	